

Calendario del Concurso Eléctrico de Largo Plazo 2019

(a septiembre 2019)

Fecha Inicio	Fecha Fin	Actividad
--------------	-----------	-----------

Documentos de Diseño

27/06/2019		Publicación de la versión preliminar del Diseño general del Concurso Eléctrico de Largo Plazo
27/06/2019	21/10/2019	Registro de participantes en la plataforma de los concursos
02/07/2019	03/07/2019	Sesión de orientación
03/07/2019	16/07/2019	Recepción de propuestas para mejorar el documento de diseño - en línea
05/07/2019	19/07/2019	Análisis de propuestas sobre el docto de diseño
19/07/2019		Envío de convocatoria a sesiones de retroalimentación
23/07/2019	26/07/2019	Sesiones de retroalimentación sobre el documento de diseño - presenciales
27/07/2019	01/08/2019	Redacción de documento final
02/08/2019		Publicación de la versión final del Diseño general del Concurso Eléctrico de Largo Plazo

Manuales

-----	09/08/2019	Redacción de las versiones preliminares de los Manuales Operativos de los CELP y de Pagos y Colaterales
09/08/2019		Publicación de la versión preliminar del Manual Operativo de los CELP, para comentarios
16/08/2019		Publicación de la versión preliminar del Manual Operativos de Pagos y Colaterales, para comentarios
12/08/2019	16/08/2019	Recepción de propuestas de cambio al Manual Operativo de los CELP
16/08/2019	19/08/2019	Análisis de propuestas y convocatoria a sesiones de retroalimentación del Manual Operativo de los CELP
20/08/2019	22/08/2019	Sesiones de retroalimentación para el Manual Operativo de los CELP
19/08/2019	23/08/2019	Recepción de propuestas de cambio al Manual Operativo de Pagos y Colaterales
23/08/2019	26/08/2019	Análisis de propuestas y convocatoria a sesiones de retroalimentación del Manual Operativo de Pagos y Colaterales
27/08/2019	29/08/2019	Sesiones de retroalimentación para manuales operativos
26/08/2019	05/09/2019	Redacción de las versiones finales de los manuales operativos
06/09/2019		Publicación de las versiones finales de los manuales operativos

Versiones preliminares del Contrato de Cobertura y de las bases del concurso

05/08/2019	13/09/2019	Redacción de las versiones preliminares Contrato de Cobertura y bases del concurso
17/09/2019		Publicación de la versión preliminar del Contrato de Cobertura y Bases del concurso - para juntas de aclaraciones

Capacitación para el uso de la Plataforma del Concurso

17/09/2019		Publicación del video de capacitación para el uso de la Plataforma del Concurso
------------	--	---

Sesiones formativas para Compradores

23/09/2019	02/12/2019	Sesiones formativas para Compradores
------------	------------	--------------------------------------

Presentación y publicación de las ofertas indicativas de los Compradores

17/09/2019	18/10/2019	Presentación de las ofertas indicativas de los Compradores; las ofertas se publicarán conforme se reciban.
------------	------------	--

Junta de aclaraciones

18/09/2019	27/09/2019	Junta de Aclaraciones - recepción de solicitudes de aclaración vía la plataforma del CELP
27/09/2019	04/10/2019	Análisis de preguntas y preparación de respuestas
30/09/2019		Convocatoria a sesiones de discusión sobre el contrato (presenciales)
01/10/2019	02/10/2019	Sesiones presenciales de discusión sobre el contrato
07/10/2019		Publicación de las respuestas a las aclaraciones recibidas en la junta de aclaraciones

Contrato de Cobertura y Bases del Concurso (versiones definitivas)

03/10/2019	10/10/2019	Redacción del Contrato de Cobertura y bases del concurso finales
11/10/2019		Publicación del Contrato de Cobertura y bases del concurso - final

Coeficientes de correlación de precios

11/10/2019		Publicación de Coeficientes de correlación de precios
------------	--	---

Sesiones de capacitación para la presentación de la solicitud de evaluación legal

14/10/2019	15/10/2019	Sesiones de capacitación para la integración de la solicitud de evaluación legal
------------	------------	--

Evaluación legal de Participantes

15/10/2019	21/10/2019	Envío / recepción de solicitudes de evaluación legal
------------	------------	--

21/10/2019	Fecha límite de pago para presentar la solicitud de evaluación legal	
16/10/2019	28/10/2019	Revisión de las solicitudes de evaluación legal; requerimientos para aclarar o completar la información
15/11/2019	Emisión del resultado de la evaluación legal	

Pronósticos de PMLs de mercado con sus supuestos e insumos

18/10/2019	Publicación de pronósticos de PMLs de mercado y del informe con los supuestos e insumos	
21/10/2019	31/10/2019	Recepción de observaciones sobre los pronósticos de PMLs de mercado (vía la plataforma)
01/11/2019	14/11/2019	Implementación de cambios al modelo de pronósticos de PMLs de mercado
15/11/2019	Publicación de nuevos pronósticos de PMLs de mercado	

Publicación de Zonas de Carga habilitadas y de la hoja de cálculo para Garantías de Seriedad

05/11/2019	Publicación de Zonas de Carga habilitadas y de la hoja de cálculo para Garantías de Seriedad
------------	--

Sesiones de capacitación para la presentación de las solicitudes de evaluación técnica y financiera

11/11/2019	13/11/2019	Sesiones de capacitación para la presentación de la solicitud de evaluación técnica y financiera
------------	------------	--

Presentación de Ofertas Técnicas de los Vendedores y presentación de las solicitudes de evaluación técnica y de evaluación financiera

19/11/2019	25/11/2019	Envío / recepción de Ofertas Técnicas de Vendedores
19/11/2019	25/11/2019	Envío / recepción de solicitudes de evaluación técnica de los Vendedores
19/11/2019	25/11/2019	Envío / recepción de solicitudes de evaluación financiera de los Vendedores
25/11/2019	Fecha límite de pago para presentar la solicitud de evaluación técnica de los Vendedores	
26/11/2019	Publicación de las Ofertas Técnicas de Vendedores recibidas (pendientes de revisión por parte del Operador)	
19/11/2019	02/12/2019	Revisión de solicitudes de evaluación técnica; requerimientos para aclarar o completar la información
19/11/2019	02/12/2019	Revisión de solicitudes de evaluación financiera; requerimientos para aclarar o completar la información
19/12/2019	Emisión del resultado de la evaluación técnica de los Vendedores	
19/12/2019	Emisión del resultado de la evaluación financiera de los generadores	
20/12/2019	Publicación de las Ofertas Técnicas de los Generadores (con resultado favorable de las evaluaciones)	

Presentación de Ofertas Técnicas de los Compradores y presentación de las solicitudes de evaluación técnica y de evaluación financiera

21/10/2019	Fecha límite (recomendada) para iniciar calificación crediticia.
------------	--

27/11/2019	03/12/2019	Envío / recepción de Ofertas Técnicas de los Compradores
27/11/2019	03/12/2019	Recepción de solicitudes de evaluación financiera de los Compradores
	03/12/2019	Fecha límite de pago para presentar la solicitud de evaluación técnica
	04/12/2019	Publicación de Ofertas Técnicas de los Compradores recibidas (sin que la revisión haya concluido)
27/11/2019	05/12/2019	Revisión de las solicitudes de evaluación financiera; requerimientos para aclarar o completar la información
	23/12/2019	Emisión de la evaluación financiera de los Compradores
	23/12/2019	Publicación de las Ofertas Técnicas de los Compradores (con resultado favorable de las evaluaciones)

Cálculo, recepción y validación de Garantías de Seriedad

	06/01/2020	Notificación del monto requerido de la Garantía de Seriedad por oferta calificada
07/01/2020	17/01/2020	Recepción de Garantías de Seriedad
	17/01/2020	Fecha límite para cambiar el orden de preferencia de las Ofertas Técnicas
07/01/2019	24/01/2020	Validación de Garantías de Seriedad

Recepción de Ofertas Económicas y Determinación de Resultados

	29/01/2020	Recepción de Ofertas Económicas
	30/01/2020	Cálculo y publicación de los resultados del Concurso

Fecha límite para la suscripción de los contratos de cobertura

	13/03/2020	Fecha límite para suscribir los contratos de cobertura, se podrá extender al 29 de mayo de 2020
--	------------	---